

**SUPERINTENDENCIA  
NACIONAL DE  
BIENES ESTATALES**



**RESOLUCIÓN N° 063-2012/SBN**

San Isidro, 23 de mayo de 2012

**CONSIDERANDO:**

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

Que, los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26856, establecen que las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, y que se considera zona de dominio restringido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros del área de playa, siempre que exista continuidad geográfica en toda esa área;

Que, de acuerdo con el artículo 4° de la Ley N° 26856 concordado con el artículo 19° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 050-2006-EF, se dispone que en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa, terrenos ribereños y similares bajo propiedad pública o privada debe existir por lo menos cada mil metros, una vía de acceso que permita el libre ingreso a las playas;

Que, asimismo, el artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 26856, establece que las municipalidades y otras entidades que en ejercicio de sus funciones les corresponda otorgar licencias de funcionamiento, autorizaciones para la colocación de avisos publicitarios, autorización para la realización de actividades de carácter permanente y otras actividades o acciones similares que impliquen la ocupación temporal o indefinida de terrenos ubicados en la zona de playa protegida, deberán exigir, bajo responsabilidad, que el interesado acredite autorización de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, cuando se trate de terrenos ubicados en el área de playa, o por la SBN, cuando se trate de terrenos ubicados en la zona de dominio restringido;

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA, que dicta medidas para la supervisión de la Zona de Playa Protegida y de la Zona de Dominio Restringido a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y su inmatriculación en el Registro de Predios, establece que la supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de las Zona de Playa Protegida está a cargo de la SBN, sin perjuicio de las funciones de control y vigilancia a cargo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; asimismo, establece que la SBN también ejerce la función de supervisión de la Zona de Dominio Restringido;



Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar un Plan que permita a la SBN supervisar el uso público y el libre acceso de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido de propiedad del Estado, en el litoral del país, con la finalidad de efectuar un levantamiento detallado de la situación física y legal de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido; a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA;

Con los visados de la Secretaría General, la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;



De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; la Ley N° 29856, Ley que declara que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 050-2006-EF; el Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA; y en uso de las atribuciones conferidas por los literales r) y s) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el "Plan de Protección y Cautela de Playas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN", cuyo objetivo general es supervisar el uso público y el libre acceso de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido de propiedad del Estado, en seis departamentos, desde Tumbes hasta la provincia de Huaral en el departamento de Lima; el mismo que en Anexo forma parte de la presente Resolución.



**Artículo 2°.-** Encargar a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal la supervisión de la ejecución del "Plan de Protección y Cautela de Playas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN".

**Artículo 3°.-** Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la SBN ([www.sbn.gob.pe](http://www.sbn.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**



  
SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ  
SUPERINTENDENTE  
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Superintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales

# PLAN DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



MAYO DE 2012



# CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

II. JUSTIFICACIÓN

III. BASE LEGAL

IV. OBJETIVOS

V. ALCANCE




VI. ESTRATEGIAS

VII. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS



VIII. PRESUPUESTO

IX. ANEXOS




# PLAN DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS


## I. ANTECEDENTES

Mediante la Ley N° 29151 se creó el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, estableciéndose como ente rector del SNBE a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.


Al respecto, el artículo 14° de la Ley N° 29151 dispone que es función y atribución de la SBN, supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido procedimiento y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes Estatales.




La Ley N° 26856 dispone que las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, y señala que se considera zona de dominio restringido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros que conforma el área de playa, la cual será dedicada a playas públicas para el uso de la población.



En el artículo 4° de la citada Ley N° 26856 y en los artículos 19 y siguientes de su Reglamento, se dispone que en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa y terrenos ribereños bajo propiedad pública o privada, debe existir por lo menos cada mil (1,000) metros, una vía de acceso que permita el libre ingreso a las playas.



Asimismo, en el artículo 11° del Reglamento de la Ley 26856, se dispone que las municipalidades y otras entidades que en ejercicio de sus funciones otorguen licencias de funcionamiento, autorizaciones para colocación de avisos u otros en la zona de playa protegida, se deberá acreditar la respectiva autorización de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas o de la SBN, según corresponda; del mismo modo, en el artículo 17° se dispone que la desafectación y el procedimiento para la adjudicación en propiedad o de otorgamiento de otros derechos de los terrenos del Estado, ubicados en las Zonas de Dominio Restringido, se aprueban por resolución de la SBN.



Mediante Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA del 14 de marzo del 2008, se dispuso que la Supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de las Zonas de Playa Protegida está a cargo de la SBN, sin perjuicio de las funciones de control y vigilancia de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI. La SBN también ejerce la función de supervisión de la Zona de Dominio Restringido y, de ser necesario, ejecutará las acciones tendientes a la protección de dichas zonas.



## II. JUSTIFICACIÓN

En el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado y con la finalidad de reorientar el accionar de la Institución bajo una política de uso racional y legal de los



bienes del Estado, la SBN viene implementando diferentes líneas de acción, orientadas a atraer la inversión pública y privada.

En ese sentido, un aspecto importante es que la SBN implemente el "Registro Único Obligatorio" y el SINABIP sea una eficaz y eficiente herramienta de gestión. Para ello, una de las estrategias consiste en la actualización de la información que existe y/o crear nueva información, a través de Inspecciones en los terrenos de propiedad del Estado y de manera especial en las Playas y las Zonas y de Dominio Restringido.

La estrategia antes mencionada, está alineada al Plan Estratégico Institucional de la SBN-PEI 2012-2016, que en su Objetivo Estratégico 2 establece "Potenciar el posicionamiento de la SBN a través de un imagen solida y confiable en la sociedad" y, en uno de sus objetivos específicos plantea la necesidad de "Impulsar la supervisión de los bienes estatales y desarrollar una cultura de difusión de los deberes y derechos de la población respecto a ellos".

## III. BASE LEGAL

- Cuarta Disposición Transitoria Final del Decreto Ley N° 25556, modificada por el Decreto Ley N° 25738, que creó la Superintendencia de Bienes Nacionales (hoy Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN) a fin de que lleve a cabo el registro, control y administración de los bienes de propiedad estatal.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N° 26856, Ley que declara que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido.
- Decreto Supremo N° 050-2006-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 26856.
- Decreto Supremo N° 010-2008-VIVIENDA, que dicta medidas para la supervisión de la Zona de Playa Protegida y de la Zona de Dominio Restringido a cargo de la SBN y su inmatriculación en el Registro de Predios.

## IV. OBJETIVOS

### Objetivo General

Supervisar el uso público y el libre acceso de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido de propiedad del Estado, en seis (6) departamentos, desde Tumbes hasta la provincia de Huaral en Lima; a fin de cumplir con lo establecido en el D.S. N°010-2008-VIVIENDA.


### Objetivos específicos

- Efectuar un levantamiento detallado de la situación física y legal de las Playas y de las Zonas de Dominio Restringido.
- Realizar un análisis específico de cada caso y determinar las acciones correctivas a ejecutar.
- Informar, tanto al interior de la SBN como a las entidades competentes para que se ejecuten las acciones orientadas a garantizar el uso adecuado de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido.




## V. ALCANCE

El presente Plan es de aplicación directa de la Subdirección de Supervisión de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal.




En ese sentido, el Plan consiste en realizar inspecciones técnicas, a fin de identificar la situación física y legal de las Playas y las Zonas de Dominio Restringido, ubicadas en el litoral norte del Perú, desde la provincia de Zarumilla en el departamento de Tumbes hasta la provincia de Huaral en el departamento de Lima.



Considerando que el litoral peruano tiene una extensión de 3 079,5 km, es necesario priorizar las zonas costeras de mayor vulnerabilidad, que por su importancia económica y turística, vienen siendo ocupadas indebidamente por terceros. Es así que, para el 2012 se ha proyectado la intervención sobre aproximadamente 1 100 km en el litoral norte, que comprende los siguientes departamentos:

| DEPARTAMENTO             | FACTOR DE PRIORIZACIÓN | CRITERIOS DE MAYOR INCIDENCIA        | EQUIPO |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| Piura (Prov. Talara)     | 1                      | Zona Turística                       | 1      |
| Tumbes                   | 1                      | Zona Turística                       | 2      |
| Piura (Paíta - Sechura)  | 1                      | Zona Turística                       | 1      |
| Lambayeque               | 3                      | Zona Turística e Industrial Acuícola | 2      |
| La Libertad              | 3                      | Zona Turística                       | 1      |
| Ancash (Prov. Del Santa) | 2                      | Zona Turística e Industrial Acuícola | 2      |
| Lima (Prov. De Huaral)   | 2                      | Zona Turística e Industrial Acuícola | 1      |



Cabe destacar que, la supervisión de la zona costera de la provincia de Lima, comprendida desde Ancón hasta Pucusana, está incluida como parte del Plan de Supervisión que realiza de manera regular el personal de la Subdirección de Supervisión de la SBN.

El trabajo se llevará a cabo con dos equipos, conformados por 2 profesionales cada uno, quienes ejecutarán el Plan bajo la dirección de un Coordinador de Proyecto de la SBN.



## VI. ESTRATEGIAS – ACTIVIDADES

La implementación del presente Plan requiere de un conjunto de estrategias que permitan no solo ejecutar las actividades programadas, si no que contribuyan a alcanzar los objetivos previstos. Por ello, se proponen las siguientes estrategias y/o actividades, a seguir por los equipos conformados para realizar el trabajo:

### 1. Identificación de las Playas y las Zonas y de Dominio Restringido



- a. Revisar la base gráfica de la SBN y cruzar con la información gráfica de otras bases con las que cuenta la entidad, a fin de identificar las playas y las zonas de dominio restringido, que serán materia de inspección técnica.
- b. Verificar en el aplicativo SINABIP que el predio de propiedad del Estado, sea de libre disponibilidad y no cuente con inspección técnica en los últimos tres meses.
- c. Revisar la documentación técnica y legal del legajo SINABIP.
- d. Elaborar un plano de ubicación de las zonas a inspeccionar, en coordenadas UTM DATUM PSAD 56, desarrollado en formato CAD.



### 2. Recopilación de Información externa

- a. Obtener información de los gobiernos locales y regionales respecto a los planos de zonificación y plan de acondicionamiento territorial; así como los derechos otorgados, sobre las Playas y las Zonas y de Dominio Restringido.



### 3. Inspección técnica de los predios:

- a. Verificar el uso público y el libre acceso a las playas y a las zonas de dominio restringido.
- b. Levantar información de las playas y de las zonas de dominio restringido con ayuda del GPS, que permita delimitar y/o efectuar una georeferenciación preliminar.
- c. Levantar información de ocupaciones sobre las playas y las zonas de dominio restringido, con ayuda del GPS realizar el levantamiento topográfico del área total ocupada y, de ser posible, identificar al o los ocupantes.
- d. Tomar un mínimo de seis (6) fotografías de cada una de las áreas inspeccionadas; poniendo énfasis en los límites, el área central y las zonas relevantes.
- e. Adicionalmente, levantar información de la situación de los terrenos del Estado colindantes, conformados por humedales, ensenadas, bahías, golfos, penínsulas, cabos, puntas y terrenos ganados al mar por causas naturales o por acción del hombre.



### 4. Procesamiento de información.

- a. Dibujar los planos perimétricos y de ubicación de los predios materia de inspección, con la información levantada en campo y el apoyo de las imágenes satelitales (google earth), en coordenadas UTM DATUM PSAD 56, en formato CAD, conteniendo el área y longitud perimétrica.



- b. Editar las fotografías de campo, que serán incorporadas a la Ficha Técnica.
- c. Registrar las Fichas Técnicas de los predios inspeccionados, en el aplicativo SINABIP en las instalaciones de la SBN, ingresando a la información obtenida en la inspección técnica, adjuntando las fotos editadas y el plano de la zona

## VII. RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS



| Departamento            | Inicio     | Fin        | Equipo |
|-------------------------|------------|------------|--------|
| Piura (Talara)          | 04/06/2012 | 03/08/2012 | 1      |
| Tumbes                  | 14/06/2012 | 10/08/2012 | 2      |
| Piura (Paita - Sechura) | 13/08/2012 | 12/10/2012 | 1      |
| Lambayeque              | 20/08/2012 | 19/10/2012 | 2      |
| La Libertad             | 22/10/2012 | 21/12/2012 | 1      |
| Ancash                  | 29/10/2012 | 26/12/2012 | 2      |
| Lima                    | 02/01/2013 | 01/03/2013 | 1      |



## VIII. PRESUPUESTO

El presupuesto que se detalla a continuación considera dos equipos de trabajo, conformados por un Profesional y un Asistente Técnico, de las especialidades de ingeniería civil o geográfica, contratados específicamente para la ejecución del Plan, quienes estarán dirigidos por un coordinador del proyecto designado por la Subdirección de Supervisión. Asimismo, contempla la adquisición de equipos para la ejecución del proyecto (2 laptop y 2 GPS).

Es importante señalar que la contratación de los equipos será por 2 meses y de manera consecutiva hasta la culminación del Plan.

| Departamento                    | Duración<br>Días<br>Calendarios | Inspección<br>Técnica<br>(Días) | Viáticos | Movilidad<br>Inspección | Pasajes | Honorarios | Total          |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------|------------|----------------|
| Piura (Talara)                  | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| Tumbes                          | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| Piura (Paita - Sechura)         | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| Lambayeque                      | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| La Libertad                     | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| Ancash                          | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| Lima                            | 60                              | 11                              | 2,200    | 1,980                   | 1,080   | 12,000     | 17,260         |
| PRESUPUESTO (S/.)               |                                 |                                 |          |                         |         |            | 120,820        |
| Adquisición de 2 Laptop y 2 GPS |                                 |                                 |          |                         |         |            | 9,800          |
| <b>TOTAL</b>                    |                                 |                                 |          |                         |         |            | <b>130,620</b> |



## IX. ANEXOS

Se adjunta al presente Plan, los siguientes Anexos:



1. **Programación de las Actividades;** destacando de manera especial el tiempo empleado en cada tarea y sus predecesoras; es decir, si se realizan una a continuación de otra o de forma paralela.



2. **Términos de Referencia,** para la contratación de los Servicios de:

- a. Identificación, Levantamiento y Procesamiento de Información de las Playas y de las Zonas de Dominio Restringido ubicadas en el norte del Perú.
- b. Apoyo en la Identificación, Levantamiento y Procesamiento de Información de las Playas y de las Zonas de Dominio Restringido ubicadas en el norte del Perú.






| Id | Nombre de tarea                     | Duración | Comie.       | Fin          | 15/04 | 01 mayo | 27/05 | 21 junio | 15 julio | 01 agosto | 01 octubre | 21 noviembre | 11 enero | 01 marzo |
|----|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|---------|-------|----------|----------|-----------|------------|--------------|----------|----------|
| 1  | PLAN DE PLAYAS 2012                 | 195 días | lun 04/06/12 | vie 01/03/13 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 2  | PIURA- Talara                       | 45 días  | lun 04/06/12 | vie 03/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 3  | Identificación de playas            | 8 días   | lun 04/06/12 | mié 13/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 4  | Revisar Bases graficas              | 4 días   | lun 04/06/12 | jue 07/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 5  | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   | vie 08/06/12 | lun 11/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 6  | Elaborar Plan de trabajo de áreas i | 1 día    | mar 12/06/12 | mar 12/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 7  | Elaborar plano referencial          | 1 día    | mié 13/06/12 | mié 13/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 8  | Realizar inspección técnica         | 11 días  | jue 14/06/12 | jue 28/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 9  | levantar información técnica        | 11 días  | jue 14/06/12 | jue 28/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 10 | Identificar zonas criticas          | 11 días  | jue 14/06/12 | jue 28/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 11 | Procesar información                | 25 días  | lun 02/07/12 | vie 03/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 12 | Elaborar planos                     | 9 días   | lun 02/07/12 | jue 12/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 13 | Edición de fotos                    | 3 días   | vie 13/07/12 | mar 17/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 14 | Registrar Fichas Técnicas           | 8 días   | mié 18/07/12 | vie 27/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 15 | Elaborar Informe de Supervisión     | 2 días   | mié 01/08/12 | jue 02/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 16 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    | vie 03/08/12 | vie 03/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 17 | TUMBES                              | 43 días  | jue 14/06/12 | lun 13/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 18 | Identificación de playas            | 8 días   | jue 14/06/12 | lun 25/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 19 | Revisar Bases graficas              | 4 días   | jue 14/06/12 | mar 19/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 20 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   | mié 20/06/12 | jue 21/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 21 | Elaborar Plan de trabajo de áreas i | 1 día    | vie 22/06/12 | vie 22/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 22 | Elaborar plano referencial          | 1 día    | lun 25/06/12 | lun 25/06/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 23 | Realizar inspección técnica         | 11 días  | mar 26/06/12 | mar 10/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 24 | levantar información técnica        | 11 días  | mar 26/06/12 | mar 10/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 25 | Identificar zonas criticas          | 11 días  | mar 26/06/12 | mar 10/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 26 | Procesar información                | 24 días  | mié 11/07/12 | lun 13/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 27 | Elaborar planos                     | 9 días   | mié 11/07/12 | lun 23/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 28 | Edición de fotos                    | 3 días   | mar 24/07/12 | jue 26/07/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 29 | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días   | vie 27/07/12 | mié 08/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 30 | Elaborar Informe Final              | 2 días   | jue 09/08/12 | vie 10/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 31 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    | lun 13/08/12 | lun 13/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 32 | PIURA- Paña - Seclura               | 45 días  | lun 13/08/12 | vie 12/10/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 33 | Identificación de playas            | 8 días   | lun 13/08/12 | mié 22/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 34 | Revisar Bases graficas              | 4 días   | lun 13/08/12 | jue 16/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 35 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   | vie 17/08/12 | lun 20/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |
| 36 | Elaborar Plan de trabajo de áreas i | 1 día    | mar 21/08/12 | mar 21/08/12 |       |         |       |          |          |           |            |              |          |          |

Proyecto: Supervisión de Talara  
 Fecha: jue 24/05/12

Tarea:  Hito  Resumen  Resumen del proyecto

Progreso:  Hito externo  Fecha límite

Tareas externas:



| Id | Nombre de tarea                     | Duración | Comie.       | Fin          | Gantt Chart                       |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
|----|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|--------------|-------|----------|
|    |                                     |          |              |              | 15/04                             | 01 mayo | 06/05 | 27/05 | 21 junio | 17/06 | 08/07 | 29/07 | 11 agosto | 19/08 | 09/09 | 01 octubre | 30/09 | 21/10 | 11/11 | 21 noviembre | 23/12 | 11 enero |
| 37 | Elaborar plano referencial          | 1 día    | mié 22/08/12 | mié 22/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 38 | <b>Realizar inspección técnica</b>  | 11 días  | jun 23/08/12 | jun 08/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 39 | levantar información técnica        | 11 días  | jun 23/08/12 | jun 08/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 40 | Identificar zonas críticas          | 11 días  | jun 23/08/12 | jun 08/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 41 | <b>Procesar información</b>         | 26 días  | vie 07/09/12 | vie 12/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 42 | Elaborar planos                     | 10 días  | vie 07/09/12 | jun 20/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 43 | Edición de fotos                    | 3 días   | vie 21/09/12 | mar 25/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 44 | Registrar Fichas Técnicas           | 10 días  | mié 26/09/12 | mar 09/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 45 | Elaborar Informe Final              | 2 días   | mié 10/10/12 | jun 11/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 46 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    | vie 12/10/12 | vie 12/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 47 | <b>LAMBAYEQUE</b>                   | 45 días  | lun 20/08/12 | vie 19/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 48 | <b>Identificación de playas</b>     | 9 días   | lun 20/08/12 | jun 30/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 49 | Revisar Bases graficas              | 4 días   | lun 20/08/12 | jun 23/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 50 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 3 días   | vie 24/08/12 | mar 29/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 51 | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día    | mié 29/08/12 | mié 29/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 52 | Elaborar plano referencial          | 1 día    | jun 30/08/12 | jun 30/08/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 53 | <b>Realizar inspección técnica</b>  | 11 días  | vie 31/08/12 | vie 14/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 54 | levantar información técnica        | 11 días  | vie 31/08/12 | vie 14/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 55 | Identificar zonas críticas          | 11 días  | vie 31/08/12 | vie 14/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 56 | <b>Procesar información</b>         | 25 días  | lun 17/09/12 | vie 19/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 57 | Elaborar planos                     | 9 días   | lun 17/09/12 | jun 27/09/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 58 | Edición de fotos                    | 4 días   | vie 28/09/12 | mié 03/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 59 | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días   | jun 04/10/12 | mar 16/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 60 | Elaborar Informe Final              | 2 días   | mié 17/10/12 | jun 18/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 61 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    | vie 19/10/12 | vie 19/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 62 | <b>LA LIBERTAD</b>                  | 45 días  | lun 22/10/12 | vie 21/12/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 63 | <b>Identificación de playas</b>     | 9 días   | lun 22/10/12 | jun 01/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 64 | Revisar Bases graficas              | 4 días   | lun 22/10/12 | jun 25/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 65 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 3 días   | vie 26/10/12 | mar 30/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 66 | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día    | mié 31/10/12 | mié 31/10/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 67 | Elaborar plano referencial          | 1 día    | jun 01/11/12 | jun 01/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 68 | <b>Realizar inspección técnica</b>  | 11 días  | vie 02/11/12 | vie 16/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 69 | levantar información técnica        | 11 días  | vie 02/11/12 | vie 16/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 70 | Identificar zonas críticas          | 11 días  | vie 02/11/12 | vie 16/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 71 | <b>Procesar información</b>         | 25 días  | lun 19/11/12 | vie 21/12/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |
| 72 | Elaborar planos                     | 9 días   | lun 19/11/12 | jun 29/11/12 | [Bar chart showing task duration] |         |       |       |          |       |       |       |           |       |       |            |       |       |       |              |       |          |

Proyecto: Supervisión de Talara  
Fecha: jue 24/05/12

Tarea  
División  
Progreso

Hilo  
Resumen  
Resumen del proyecto

Tareas externas  
Hilo externo  
Fecha límite





| Id            | Nombre de tarea                     | Duración       | Comie.              | Fin                 | Gantt Chart                           |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|
|               |                                     |                |                     |                     | 01 mayo                               | 06/05 | 27/05 | 21 junio | 08/07 | 29/07 | 11 agosto | 19/08 | 09/09 | 01 octubre | 21/10 | 21 noviembre |
| 73            | Edición de fotos                    | 4 días         | vie 30/11/12        | mié 05/12/12        | [Gantt bar from 30/11/12 to 05/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 74            | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días         | jue 06/12/12        | mar 18/12/12        | [Gantt bar from 06/12/12 to 18/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 75            | Elaborar Informe Final              | 2 días         | mié 19/12/12        | jue 20/12/12        | [Gantt bar from 19/12/12 to 20/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 76            | Entrega de documentos y archivos    | 1 día          | vie 21/12/12        | vie 21/12/12        | [Gantt bar from 21/12/12 to 21/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| <b>ANCASH</b> |                                     |                |                     |                     | [Gantt bars for ANCASH tasks]         |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 77            | <b>Identificación de playas</b>     | <b>43 días</b> | <b>lun 29/10/12</b> | <b>mié 26/12/12</b> | [Gantt bar from 29/10/12 to 26/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 78            | Revisar Bases graficas              | 7 días         | lun 29/10/12        | mar 06/11/12        | [Gantt bar from 29/10/12 to 06/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 79            | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 3 días         | lun 29/10/12        | mié 31/10/12        | [Gantt bar from 29/10/12 to 31/10/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 80            | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días         | jue 01/11/12        | vie 02/11/12        | [Gantt bar from 01/11/12 to 02/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 81            | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día          | lun 05/11/12        | lun 05/11/12        | [Gantt bar from 05/11/12 to 05/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 82            | Elaborar plano referencial          | 1 día          | mar 06/11/12        | mar 06/11/12        | [Gantt bar from 06/11/12 to 06/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 83            | <b>Realizar inspección técnica</b>  | <b>11 días</b> | <b>mié 07/11/12</b> | <b>mié 21/11/12</b> | [Gantt bar from 07/11/12 to 21/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 84            | levantar información técnica        | 11 días        | mié 07/11/12        | mié 21/11/12        | [Gantt bar from 07/11/12 to 21/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 85            | Identificar zonas criticas          | 11 días        | mié 07/11/12        | mié 21/11/12        | [Gantt bar from 07/11/12 to 21/11/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 86            | <b>Procesar información</b>         | <b>25 días</b> | <b>jue 22/11/12</b> | <b>mié 26/12/12</b> | [Gantt bar from 22/11/12 to 26/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 87            | Elaborar planos                     | 9 días         | jue 22/11/12        | mar 04/12/12        | [Gantt bar from 22/11/12 to 04/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 88            | Edición de fotos                    | 4 días         | mié 05/12/12        | lun 10/12/12        | [Gantt bar from 05/12/12 to 10/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 89            | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días         | mar 11/12/12        | vie 21/12/12        | [Gantt bar from 11/12/12 to 21/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 90            | Elaborar Informe Final              | 2 días         | lun 24/12/12        | mar 25/12/12        | [Gantt bar from 24/12/12 to 25/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 91            | Entrega de documentos y archivos    | 1 día          | mié 26/12/12        | mié 26/12/12        | [Gantt bar from 26/12/12 to 26/12/12] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| <b>LIMA</b>   |                                     |                |                     |                     | [Gantt bars for LIMA tasks]           |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 92            | <b>Identificación de playas</b>     | <b>43 días</b> | <b>mié 02/01/13</b> | <b>vie 01/03/13</b> | [Gantt bar from 02/01/13 to 01/03/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 93            | Revisar Bases graficas              | 7 días         | mié 02/01/13        | jue 10/01/13        | [Gantt bar from 02/01/13 to 10/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 94            | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 3 días         | mié 02/01/13        | vie 04/01/13        | [Gantt bar from 02/01/13 to 04/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 95            | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días         | lun 07/01/13        | mar 08/01/13        | [Gantt bar from 07/01/13 to 08/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 96            | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día          | mié 09/01/13        | mié 09/01/13        | [Gantt bar from 09/01/13 to 09/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 97            | Elaborar plano referencial          | 1 día          | jue 10/01/13        | jue 10/01/13        | [Gantt bar from 10/01/13 to 10/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 98            | <b>Realizar inspección técnica</b>  | <b>11 días</b> | <b>vie 11/01/13</b> | <b>vie 25/01/13</b> | [Gantt bar from 11/01/13 to 25/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 99            | levantar información técnica        | 11 días        | vie 11/01/13        | vie 25/01/13        | [Gantt bar from 11/01/13 to 25/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 100           | Identificar zonas criticas          | 11 días        | vie 11/01/13        | vie 25/01/13        | [Gantt bar from 11/01/13 to 25/01/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 101           | <b>Procesar información</b>         | <b>25 días</b> | <b>lun 28/01/13</b> | <b>vie 01/03/13</b> | [Gantt bar from 28/01/13 to 01/03/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 102           | Elaborar planos                     | 9 días         | lun 28/01/13        | jue 07/02/13        | [Gantt bar from 28/01/13 to 07/02/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 103           | Edición de fotos                    | 4 días         | vie 08/02/13        | mié 13/02/13        | [Gantt bar from 08/02/13 to 13/02/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 104           | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días         | jue 14/02/13        | mar 26/02/13        | [Gantt bar from 14/02/13 to 26/02/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 105           | Elaborar Informe Final              | 2 días         | mié 27/02/13        | jue 28/02/13        | [Gantt bar from 27/02/13 to 28/02/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |
| 106           | Entrega de documentos y archivos    | 1 día          | vie 01/03/13        | vie 01/03/13        | [Gantt bar from 01/03/13 to 01/03/13] |       |       |          |       |       |           |       |       |            |       |              |

**Proyecto:** Supervisión de Talara  
**Fecha:** jue 24/05/12

**Tarea**      **División**      **Progreso**

**Hito**      **Resumen**      **Resumen del proyecto**

**Tareas externas**      **Hito externo**      **Fecha límite**



| Id | Nombre de tarea                     | Duración | Com. | Fin          | 01 mayo | 21 junio | 01 julio | 01 octubre | 21 noviembre | 11 enero | 01 marzo |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|-------------------------------------|----------|------|--------------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1  | PLAN DE PLAYAS 2012                 | 195 días | Com. | vie 01/03/13 | 15/04   | 06/05    | 27/05    | 17/06      | 08/07        | 29/07    | 19/08    | 09/09 | 30/09 | 21/10 | 11/11 | 02/12 | 23/12 | 13/01 | 03/02 | 24/02 | 17/03 |  |
| 2  | PIURA- Talara                       | 45 días  |      | lun 04/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 3  | Identificación de playas            | 8 días   |      | lun 04/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 4  | Revisar Bases graficas              | 4 días   |      | lun 04/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 5  | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   |      | vie 08/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 6  | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día    |      | mar 12/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 7  | Elaborar plano referencial          | 1 día    |      | mié 13/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 8  | Realizar inspección técnica         | 11 días  |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 9  | levantar información técnica        | 11 días  |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 10 | Identificar zonas criticas          | 11 días  |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 11 | Procesar información                | 25 días  |      | lun 02/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 12 | Elaborar planos                     | 9 días   |      | lun 02/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 13 | Edición de fotos                    | 3 días   |      | vie 13/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 14 | Registrar Fichas Técnicas           | 8 días   |      | mié 18/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 15 | Elaborar Informe de Supervisión     | 2 días   |      | mié 01/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 16 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    |      | vie 03/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 17 | TUMBES                              | 43 días  |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 18 | Identificación de playas            | 8 días   |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 19 | Revisar Bases graficas              | 4 días   |      | jue 14/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 20 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   |      | mié 20/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 21 | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día    |      | vie 22/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 22 | Elaborar plano referencial          | 1 día    |      | lun 25/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 23 | Realizar inspección técnica         | 11 días  |      | mar 26/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 24 | levantar información técnica        | 11 días  |      | mar 26/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 25 | Identificar zonas criticas          | 11 días  |      | mar 26/06/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 26 | Procesar información                | 24 días  |      | mié 11/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 27 | Elaborar planos                     | 9 días   |      | mié 11/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 28 | Edición de fotos                    | 3 días   |      | mar 24/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 29 | Registrar Fichas Técnicas           | 9 días   |      | vie 27/07/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 30 | Elaborar Informe Final              | 2 días   |      | jue 09/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 31 | Entrega de documentos y archivos    | 1 día    |      | lun 13/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 32 | PIURA- Paita - Sechura              | 45 días  |      | lun 13/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 33 | Identificación de playas            | 8 días   |      | lun 13/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 34 | Revisar Bases graficas              | 4 días   |      | lun 13/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 35 | Revisar SINABIP y verificar ultima  | 2 días   |      | vie 17/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 36 | Elaborar Plan de trabajo de áreas t | 1 día    |      | mar 21/08/12 |         |          |          |            |              |          |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |

Proyecto: Supervisión de Talara  
 Fecha: jue 24/05/12

